

ILEK Nassau-Katzenelnbogen

Projektentwicklung

Stand: 13.03.2007

Die erste Sitzungsrunde der Arbeitsgruppen ist abgeschlossen; die Projekte sind identifiziert und werden von den Projektverantwortlichen in weiteren Sitzungen, teilweise in Unterarbeitsgruppen, entwickelt. Im Folgenden wird der aktuelle Stand der Projektentwicklung dargestellt.

1. Handlungsfeld Gewerbliche Bestandspflege und Entwicklung, Arbeitsplatzsicherung

1.1 Verlauf der AG

AG-Sprecher:	Herr Friedrich, Herr Popp/Herr Pebler
Moderation:	Christiane Steil
Bisherige Sitzungen:	1
Weitere Sitzungen:	2 (Sitzung 2 in Form von Unterberatungsgesprächen – noch nicht terminiert; Sitzung 3 am 25.04.07)
Teilnehmerzahl:	14 Personen

Die AG hat sich entschieden, die Projektentwicklung in Kleingruppen fortzusetzen und in einer letzten Sitzung der Gesamt-AG abzuschließen.

1.2 Stand der Projektentwicklung

1.2.1. Projekt 1: Regionales Branchenbuch

Projektverantwortlich: WfG, Herr Reusch

Aktueller Status:

- Projekt befindet sich in der Vorbereitungsphase
- Finanzierung ist geklärt (vollständig über Anzeigen)
- Auflage: 5.000 Exemplare, 1.500 Ex. werden den VGs für Neubürger zur Verfügung gestellt

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung

- Klärung weiterer inhaltlicher Fragen (z.B. Trennung nach VGs)
- ggf. weitere Gespräche bzgl. Umsetzung

1.2.2. Projekt 2: Gemeindebezogenes Informationssystem

Projektverantwortlich: Herr Born

Aktueller Status:

- Projekt befindet sich in der Vorbereitungsphase

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung:

- Inhalte
- Klärung der Punkte, an denen das Informationssystem ausgelegt werden soll
- Klärung der Verantwortlichkeit und des Turnus für die Aktualisierung

1.2.3. Projekt 3: Qualifikationsoffensive für die Bildungsträger in der Region

Projektverantwortlich: VBW im Nassauer Land e.V.

Aktueller Status:

- Grobkonzept wurde erstellt
- Besprechung der weiteren Ausgestaltung am 05.03.07

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung:

- abhängig von den Ergebnissen der Besprechung am 05.03.07

1.2.4. Projekt 4: Qualifikationsseminare

Projektverantwortlich: Gewerbevereine Katzenelnbogen und Nassau

Aktueller Status:

- Besprechung der beiden Vorstände der Gewerbevereine bzgl. der inhaltlichen Ausgestaltung am 26.02.07: Einigung auf zentrale Themenbereiche (insbes. Servicequalität des örtlichen Gewerbes/der örtlichen Dienstleister)

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung:

- Auswahl eines geeigneten Referenten
- Kostenermittlung

1.2.5. Projekt 5: Imagewerbung für die Region

Projektverantwortlich: Gewerbevereine Katzenelnbogen und Nassau

Aktueller Status:

- Besprechung der beiden Vorstände der Gewerbevereine bzgl. der inhaltlichen Ausgestaltung am 26.02.07

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung:

- Detaillierung des Ansatzes bezogen auf die Region
- Erarbeitung der darzustellenden Felder
- Kostenermittlung

1.2.6. Projekt 6: Stärkung des „Wir-Gefühls“

Projektverantwortlich: Herr Hoff

Aktueller Status

- Probleme in der Projektausgestaltung sowie der Frage der Organisation

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung:

- Klärung der vorhandenen Probleme
- ggf. ist das Projekt unter den derzeitigen Voraussetzungen nicht durchführbar

2. Handlungsfeld Wohn- und Lebensqualität, Dorfentwicklung, demographische Entwicklung

2.1 Verlauf der AG

AG-Sprecher:	Christof Heiber, Thomas Pfaff
Moderation:	Kirsten Steimel
Bisherige Sitzungen:	2 Sitzungen
Weitere Sitzungen:	1 Sitzung (26.04.2007)
Teilnehmerzahl:	20–25 Personen

Die AG wollte sich nicht in Kleingruppen aufteilen und getrennt weiterarbeiten. Es wurde vereinbart, Kleingruppen zu bilden, die eigenständig die jeweiligen Projektideen weiter ausarbeiten und auf der 2. bzw. 3. Sitzung vorstellen.

2.2 Stand der Projektentwicklung

2.2.1. Leitprojekt: Gebäude-/Flächenkataster und Vermittlungsbörse

Aktueller Status

- konkrete Vorgehen zur Erhebung des Leerstandes ist festgelegt
- Projektverantwortlichkeit liegt bei den beiden Verbandsgemeinden
- Bestandserhebung wird von den VGen durchgeführt

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung

- rechtliche Frage der Vermarktung des Bestandes müssen noch geklärt werden
- Fördermöglichkeiten für das Projekt müssen noch dargestellt werden

2.2.2. Leitprojekt: Lebenswert Leben – Buntes Haus mit untergeordneten Einzelprojekten

Einzelprojekte

- Lebenswert leben Agentur (Projektverantwortlicher: Harald Gemmer)
- Jung & Alt (Projektverantwortliche: Sabine Müller)
- Jugendhaus (Projektverantwortliche: Lisa Kobold)
- Kuantum (Projektverantwortliche: Nicole Bergholz)

Aktueller Status

- Bestimmung der Projektverantwortlichen zu den Einzelprojekten
- Definition der Einzelprojekte und deren (konkretere) Ausgestaltung

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung

- Ausgestaltung einzelner Projekte insbes. Hinsichtlich gemeinsamer Nutzung des bunten Hauses
- Fördermöglichkeiten/Finanzierungsrahmen für die Projekte müssen dargestellt werden

3. Handlungsfeld Tourismus, Naherholung und Kultur

3.1 Verlauf der AG

AG-Sprecherin:	Birgit Weidmann
Moderation:	Michael Volkwein
Bisherige Sitzungen:	3 (mit Unter-AGs und Einzelberatungsterminen)
Weitere Sitzungen:	3 (mit Unter-AGs und Einzelberatungsterminen, letzte Sitzung der Gesamt-AG am 24.04.2007)
Teilnehmerzahl:	17 (Gesamt-AG)

Die AG hat sich entschieden, die Projektentwicklung in Kleingruppen fortzusetzen und in einer letzten Sitzung der Gesamt-AG abzuschließen.

3.2 Stand der Projektentwicklung

3.2.1. Leitprojekt mit untergeordneten Einzelprojekten: Aufwertung Wanderwege Jammertal (Dörsbachtal), Mühlbachtal und Hasenbachtal

Einzelprojekte

- Aufwertung Hasenbachtal-Wanderweg: Verbindung von Jammertal- und Mühlbachtal-Wanderweg (Projektverantwortlicher: Christoph Keul)
- Qualifizierung der Wanderwegachsen (Projektverantwortlicher: Christoph Keul)
- Einrichtung von Beobachtungspunkten (Kulturlandschaft) und ggf. Aussichtstürmen (Projektverantwortlicher: Manfred Braun)
- ggf. Schaffung von Rücktransportmöglichkeiten für Wanderer (und andere Zielgruppen; Projektverantwortliche: Ursula Weidner und Christoph Keul)
- Aufwertung Jammertal-Wanderweg: Kunstwanderweg und Kunstmühle (Projektverantwortliche: Birgit Weidmann)

Aktueller Status

- Definition der Einzelprojekte und deren Eckpunkte
- Entwicklung der Grobkonzepte (teilweise)

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung

- Entwicklung der Projektskizzen
- Festlegung der Projektträgerschaften

3.2.2. Leitprojekt: Veranstaltungen im Lahntal und im Einrich

Projektverantwortlicher: Harald Förster

Aktueller Status

- Definition der Vorgehensweise
- Bestimmung des Projektverantwortlichen (Harald Förster)

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung

- Bestandsaufnahme (bestehende Veranstaltungen)
- Ermittlung von Abstimmungsbedarf und Vernetzungspotenzialen
- Entwicklung weniger neuer Veranstaltungen gemäß den eingereichten Projektideen
- Möglichst Einbindung in das bestehende Marketing zum Thema Wandern und Berücksichtigung der Produkte und Projekte in diesem Bereich
- Entwicklung der Projektskizze
- Festlegung der Projektträgerschaften

4. Handlungsfeld Land- und Forstwirtschaft, Erhalt der Kulturlandschaft, Naturschutz

4.1 AG-Sprecher: Verlauf der AG

AG-Sprecher:	Horst Klöppel
Vertreter:	Rainer Gediga
Moderation:	Günter Schwab
Bisherige Sitzungen:	1
Weitere Sitzungen:	2 Sitzungen (28.03.2007, 02.05.2007); zusätzlich ggf. 1 Informationsveranstaltung und 1 Exkursion
Teilnehmerzahl:	ca. 20

4.2 Stand der Projektentwicklung

4.2.1. Projekt Erneuerbare Energien

Projektverantwortliche: Herr Fasel, Herr Gediga

Stand der Projektentwicklung:

- Projektrahmen wurde im Arbeitskreis besprochen
- Projektverantwortliche sind benannt

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung:

- Formulierung der Teilprojekte durch die Projektverantwortlichen
- Formulierung des Leitprojektes durch Moderator
- Abstimmung Leitprojekte und Teilprojekte in der AG

4.2.2. Projekt Schulbauernhof

Projektverantwortlicher: Herr Reichwald

Stand der Projektentwicklung:

- Vorschlag wurde durch Moderator in die Arbeitsgruppe eingebracht und durch die Mitglieder der AG in der Region verbreitet
- Mehrere Abstimmungsgespräche mit einem sehr interessierten Landwirtspaar durch Moderator, Bereitstellung von Informationsmaterial und Kontaktadressen
- Besichtigung von Beispielsbetrieben durch das Landwirtspaar

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung:

- Einbringen des konkreten Projektes in den Arbeitskreis, Diskussion, Abstimmung
- Gründung einer Projekt-AG mit interessierten Kooperationspartnern
- Finanzielle Rahmenplanung des Projektes
- Klärung von Fördermöglichkeiten
- Entscheidung der Betriebsleiterpaars

4.2.3. Projekt Biotopverbund

Projektverantwortliche: Herr Hussing, Herr Martini, Herr Klotz

Stand der Projektentwicklung:

- 3 Teilprojekte wurden vorgeschlagen und mit Projektblättern dokumentiert
- Projektverantwortliche sind benannt
- Der Gesamtrahmen wurde in der AG vereinbart

- Die Veranstaltung einer Informationsveranstaltung zur „Kulturlandschaftsstiftung“ der Landwirtschaftskammer wurde vereinbart. Sie wird durchgeführt, sobald die Klärungsphase der LWK abgeschlossen ist.
- Eine Exkursion zum Thema Biotopverbund und Flurbereinigung wurde vereinbart

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung:

- Durchführung Informationsveranstaltung der Landwirtschaftskammer
- Überarbeitung der Teilprojekte durch die Projektverantwortlichen
- Formulierung des Gesamtrahmens durch IFLS inkl. kartographische Darstellung der Teilprojekte
- Vorgespräche zur Finanzierung / Umsetzung
- Abschließende Abstimmung im Arbeitskreis

4.2.4. Projekt Vermarktung / Öffentlichkeitsarbeit

Projektverantwortlicher: noch offen

Stand der Projektentwicklung:

- Delegation der Klärung Thema Vermarktung mit Gastronomie an die AG Tourismus
- Erarbeitung von Projektvorschlägen in Unterarbeitsgruppen der AG Tourismus

Ausstehende Schritte der Projektentwicklung:

- Gezielte Abfrage bezüglich von Projektvorschlägen bei möglichen Projektträgern durch Moderator
- Aufnahme der Vorschläge der AG Tourismus in die AG
- Prüfung weitere möglicher Teilprojekte in der AG
- Abstimmung Leitprojekte und Teilprojekte in der AG